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OBRAS CONCLUÍDAS NO MANDATO DE 2021/2025 
 

FICHA DE OBRA 

1 – Identificação 

Centro Interpretativo do Mosteiro de Lorvão. 

 

2 – Descrição 

Conservação e Restauro do Património Artístico Integrado do Mosteiro de Lorvão – 
Centro Interpretativo, Receção, Acessibilidades e Cobertura do Mosteiro de Lorvão. 
 
 

 

3 – Concurso para a realização da obra 

Tipo de Concurso 

 
Concurso Público 

 

Empresa Adjudicatária  

 
Ambienti D’ Interni  Unipessoal Lda 

 

Valor Adjudicado 
(s/ IVA) 

493.939,39 € 

 

Data da Consignação:     

 
08/06/2022 

 

Valor Pago:   

 
 468.233,04€  * valores totais executados – Exclui a  Revisão de 
Preços 

 

Trabalhos a Menos:                                                      47.663,19€ Trabalhos a Mais: 21.956,84€ 

 

Revisão de Preços:  

 
Revisão de Preços ordinária provosória – 36.596,73 €  

 

Prazo Contratual: 270 dias (+186 
dias – 
prorrogações) 

Prazo de Execução: 456 dias  

 

4 – Financiamento 

 Centro 2020 / FEDER 

 

Câmara Municipal de Penacova 

 

 

 

 
 

 

5 – Registo Fotográfico 
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6 – Observações 

 

 

 


