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Empreitada de Obras Publicas:
“CONSTRUGAO BIBLIOTECA MUNICIPAL — RAMPA DE ACESSO”
[n.° 2, do art.° 359 do C.C.P., anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008 de 29 de Janeiro, na sua redagéo atual]

Aos vinte e um dias do més de Novembro de Dois Mil e Dezassete no iocal onde deve proceder-se &
execugao dos trabalthos que constituem a empreitada “Construc@o Biblioteca Municipal — Rampa de
Acesso’, adjudicada 4 empresa Carlos Flérido & Filhos, Lda. e a que se reporta o contrato celebrado
em nove de Novembro de Dois Mil e Dezassete e publicitado em dez de Novembro de Dois Mil e
Dezassete no portal da Internet dedicado aos contratos publicos, como representante do Municipio de
Penacova e Diretor de Fiscalizag8o compareceu o Sr. Eng.° Bruno Gongalo dos Rels Barros, e como
representante legal do Empreiteiro estava presente o Sr. Carlos Nogueira Florido Simdes, a quem
foram prestadas todas as indicagdes e informagdes julgadas convenientes e necessarias para uma total
e completa definicdo das condigbes de execugdo dos trabalhos, sendo-lhe entregues copias do caderno
de encargos e suas partes integrantes. Verificou-se que ndo havia modificagbes em relagdo aos
elementos da solugdo da obra e foi dada posse ao empreiteirc adjudicatario do espago fisico objeto da
empreitada.

O desenvolvimento do Plano de Seguranga e Salde para a execucdo da obra entregue pelo
adjudicatario foi aprovado por despacho do Sr. Presidente da Camara em 20/ 11/ 2017.

Pelo Sr. Carlos Nogueira Fldrido Simdes, representante da entidade executante foi declarado que
aceitava e reconhecia como tfotalmente exatos os elementos que the foram entregues, pelos quais se
podia proceder & execucdo da empreitada nos termos previstos e contratados, sem qualguer reserva ou
reclamacéo. Mais informou que junta ao processo, para cumprimento da clausula 39.2 e 40.% do Cadeino
de Encargos ~ Clausulas Gerais, copia das apodlices de seguro previstas nas pecgas do procedimento e
legislagio aplicavel, nomeadamente as relativas a acidentes de trabalho e responsabilidade civil.

Pelo Sr. Eng.® Bruno Gongalo dos Reis Barros, diretor de fiscalizacdo foi dito que procedia a
consignagao dos trabalhos.

Nao havendo mais nada a tratar, foi dade por findo este acto da consignacgéo da obra e lavrado ©
presente auto que foi lido em voz alta na presenga dos supra indicados intervenientes que o acharam

conforme e o vAo assinar.

Os intervenientes,
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(o Representanle do Munictpio, Brunt C Gongalo dos Reis Barros, Eng.°)

(Pelo adjud:caténo Carlos Nogueira Flérido Simdes, Rep. Empr.)
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