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Capitulo |
Disposi¢des iniciais

Clausula 1.2
Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as ctausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito do concurso para
a realizagéo da empreitada de obras publicas “C.C.E.F.L.  Centro Educativo de Figueira de Lorvéo”.

Clausula 2.2
Disposi¢des por que se rege a empreitada
1 - A execug&o do Contrato obedece:
a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte integrante;

b) Ao Cddigo dos Contratos Pablicos, doravante denominado “CCP", anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008 de 29 de

Janeiro, na sua redagéo atual;
¢) Ao Decrsto-Lei n.? 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislag&o e regulamentag&o aplicavel, nomeadamente a que respeita & construgéo, & reviséo de pregos,
as instalagdes do pessoal, & seguranga social, & higiene, seguranga, prevengdo e medicina no frabalho e a

responsabilidade civil perante terceiros;

8) Asregras daarte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato, sem prejuizo do
disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e

aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde que fais
erros e omissGes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgéo competente para a deciséo de contratar, nos termos do
disposto no artigo 61.° do CCP;

¢} Os esclarecimentos e as retificagdes refativos ao cademo de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execugéo;
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e} A proposta adjudicada;
f} Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no cademo de encargos.

Clausula 3.2

Interpretagéo dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula

anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o cademo de encargos € o projeto de execugéo, prevalece o primeiro quanto &
definigio das condiges juridicas e técnicas de execug8o da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a defini¢éo

da prépria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as vérias pegas do projeto de execugao:

a)  As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as oufras quanto a localizagdo, as caracteristicas dimensionais da

obra e a disposigo refativa das suas diferentes partes;

by As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de trabalhos
prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere & natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto

nos artigos 50.° e 61.° do CCP, e sem prejuizo da remisséo direta que estes elementos fizeram para outras pegas;

¢} Emtudo o mais prevalece o que constar da memoéria descritiva e das restantes pegas do projeto de execugéo.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausuta anterior e o clausulado
contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°
do Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo

Cddigo.

Clausula 4.2

Esclarecimento de dlividas

1 - As dlvidas que o empreiteiro tenha na interpretagéo dos documentos por que se rege a empreitada devem ser

submetidas ao diretor de fiscalizagfo da obra antes do inicio da execugéo dos trabalhos a que respeitam.
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2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugio dos trabalhos a que dizem respeito, deve o
empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagéo da obra, juntamente com os motivos justificativos da

stta ndo apresentagéo antes do inicio daquela execugéo.

3 — O incumprimento do disposto no ndmero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias da
errada interpretagso que porventura haja feito, incluindo a demolig&o e reconstrugéo das partes da obra em que o ero

se fenha refletido.

Clausuta 6.2
Projeto

1 - O projeto de execugdo a considerar para a realizagéo da empreitada é o patenteado no procedimento, nao sendo

admitidas variantes ao projeto.
2 - A elaboragso do projeto de execugo obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP.

3 - [ndo aplicavel] Os elementos do projeto de execugéo variante que néo tenham sido patenteados no procedimento
devem ser submetidos & aprovagéo do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir

para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificagdes académicas e profissionais.

4 - [ndo aplicavel] Compete a0 empreiteiro a elaboragéo dos desenhos, pormenores e pegas desenhadas do projeto de
execugdo variante previstos na alinea f) do n.® 4 da clausula 6.2 bem como dos desenhos correspondentes as

alteragtes surgidas no decorrer da obra.

5 - fndo aplicavel] Até & data da recegdo provisria, 0 empreiteiro entrega ao dono da obra uma colegéo alualizada de
todos os desenhos referidos no nlimero anterior, elaborados em transparentes sensibilizados de material indeformavel e

inalteravel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

Capitulo Il
Obrigagoes do empreiteiro

Secgéo |
Preparagéo e planeamento dos trabalhos

.
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Clausula 6.2
Preparagao e planeamento da execugio da obra

1 - O empreiteiro & responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparagao, planeamento e coordenagéo de todos os trabalhos da empreitada, ainda
que em caso de subcontratag#io, bem como pela preparagéo, planeamento e execugéo dos trabalhos necessarios a
aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e saiide no trabalho vigentes e, em particular, das medidas
consignadas no plano de seguranga e salide e no ptano de prevengéo e gestéo de residuos de construgéo e demoligéo

gue acompanham o projeto de execucéo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagéo, planeamento e coordenagéo dos trabalhos necessarios a
aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e salide no trabalho em vigor, bem como pela aplicagéo do documento
indicado na alinea i) do n.? 4 da presente clausula.

2 - A disponihilizagéo e o forecimenio de todos os meios necessérios para a realizagéo da obra e dos trabalhos
preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao

empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corente, sejam

considerados como praparatorios ou acessérios & execugéo da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construg&o, manutengéo, desmontagem e demoligéo do estaleiro;

b) Trabalhos necessérios para garantir a sequranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no
respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e
para salisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e salde no trabalho e de policia das vias plblicas;

¢} Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e servenlias que seja
indispensavel allerar ou destruir para a execug8o dos trabalhos e para evitar a estagnagéo de aguas que 0s mesmos

possam originar;
d) Trabalhos de construgéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e} No caso de existirem alguns destes trabalhos preparatdrios ou acessorios & execugéo da obra que, por qualgquer
razio se nao encontrem descriminados / definidos nos arligos do Mapa de Quantidades de Trabalho, o empreiteiro

devera fazer repercutir os respetivos custos incluindo-os nos trabalhos que nele se enconlrem previstos.
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4 - A preparagéo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentagao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dlvidas relalivas aos maleriais, aos métodos e as
técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas dividas pelo dono da obra;

c) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamages relativamente a erros e omisses do projeto que sejam detetados
nessa fase da obra, nos termos previstos no n.? 4 do artigo 378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro
apresentar reclamagéo relativamente aos erros e omissdes que so |he seja exigive! detetar posteriormente, nos termos
previstos neste preceilo e no n.° 2 do artigo 61.° do CCP;

d) A apreciaggo e deciséo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definigio pelo empreiteiro dos processos de construgéo a adotar na realizagéo dos trabalhos;

f) A elaboragao e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n?® 3 do artigo
361.° do CCP;

g) A elaborag#o pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Plano de Seguranga e
Satide junto s pegas do procedimento, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em
fungéo do sistema utilizado para a execugéo da obra, em particuiar as tecnologias e a organizagéo dos trabalhos. Esse
documento deve vir acompanhado por termo de responsabilidade subscrito pelo técnico responsavel pelo
desenvolvimento do mesmo, bem como das suas credenciais e certificado de aptiddo profissional em matéria de
Seguranga e Higiene do Trabalho, ou equivalente;

h} A elaboragéo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Plano de Prevengéo e
Gestéo de Residuos de Construgdo e Demoligdo junto &s pegas do procedimento, devendo analisar, desenvolver e
complementar as medidas ai previstas em fungdo do sistema utilizado para a execugiio da obra, em parlicular as
metodologias de trabatho, nomeadamente na recolha, transporte, armazenamento, triagem, tratamento, valorizaggo e
eliminagso. Esse documento deve vir acompanhado por termo de responsabilidade subscrito pelo técnico responsavel
pelo seu desenvolvimento, bem como das suas credenciais de aptiddo profissional;

i} A aprovagéo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f), g) e h);

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de 5 {cinco) dias a contar da data da celebragdo do Contrato, o dono da obra pode apresentar ac
empreiteiro um plano final de consignagéo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de
elaboragao da proposta.
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2 - No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignago, deve o empreiteiro, quando
tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado
e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no presente cademo de

ENcargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado nio pode implicar a alteragéo do prego contratual, nem a alteragéo do prazo de
conclusdo da obra nem ainda alterages aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para
além do que seja estritamente necessério 4 adaptagdo do plano de frabalhos ao plano final de consignagéo.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que
porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base & programagao;

b)  Indicar as quantidades e a qualificagio profissional da méo-de-obra necesséria, em cada unidade de tempo, a

execugio da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a execugéo da

empreitada;

d)  Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que seréo mobilizacos

para a realizagdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a
realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o

plano de trabalhos ajustado.

6 - O plano de trabathos deve ainda ser ajustado, nos termos do 361.° do CCP, no caso de prorrogagéo de prazo de
execugdo, de detegdo de erros e omissdes reclamados na fase de execugéo, ou quando haja lugar a trabalhos a mais.
Ainda, nos mesmos termos, devera apresentar-se o correspondente plano de pagamentos.

Clausula 8.2
Modificagio do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razes de interesse plblico.
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2 - No caso previsto no niimero anterior, o empreiteiro tem direito & reposigéo do equilibrio financeiro do Contrato, se for
caso disso, em fungio dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagéo, mediante reclamagéo a apresentar no
prazo de 30 dias a contar da data da notificago da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo
354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situagtes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de

trabathos modificado.

4 - Sem prejuizo do niimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o
cumprimente do prazo de execugio da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o
empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corregéo

que sejam necessarias a recuperagéo do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.® 3 do arligo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteragbes
propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.os 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de

pron(incia a aceitagéo do novo plano.

6 - Em qualquer dos casos pravistos nos nlimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo
empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resuite prejuizo para a obra ou prorrogagao dos

prazos de execugio.

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de
pagamentos.

Seccéo I
Prazos de execugdo

Clausula 9.°

Prazo de execugdo da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugéo da obra na data da conclus&o da consignagéo total ou da primeira consignagéo parcial ou ainda da
data em que o dono da obra comunique ac empreiteiro a aprovagdo do plano de seguranga e satide, caso esta dltima
data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;
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by Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugéo previstos no plano de trabathos em vigor;

¢) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagéo de vistoria da obra para efeitos da sua recegéo provisoria no
prazo de 360 (trezenlos e sessenta) dias a contar da data da sua consignagéo ou da data em que o dono da obra

comunique ao empreiteiro a aprovagédo do plano de seguranga e satide, caso esta (lfima data seja posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugéo de trabalhos em relagéo ao plano de trabalhos em vigor,
imputaveis ao empreiteiro, este & obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforgo de meios de agdo e

de reorganizacgo da obra necessérias & recuperagéo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugéo.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda & execugéo de trabalhos fora das horas regulamentares ou por
turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de forga maior, pode o dono de obra
exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servigo a prestar pelos representantes da

fiscalizagao.
4 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

5 - Se houver lugar a execucao de trabalhos a mais cuja execucéo prejudique o normal desenvolvimento do plano de
trabalhos e desde que o empreiteiro requeira, o prazo para a concluséo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a} Sempre que se trate de trahalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato, proporcionalmente ao que
estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugéo constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu

enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam do contrato, por acordo enfre o dono da obra e o
empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugdo.

6 - Na falta de acordo qianto ao calculo da prorrogagdo do prazo contratual previsto na clausula anterior, proceder-se-a
de acordo com o disposto no n.? 5 do artige 373.° do CCP.

7 - Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-do0 automaticamente
prorrogados, por periodo igual ao da suspenséo, o prazo global de execugéo da obra e os prazos parciais que, previstos

no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspenséo.

Clausula 10.°

Cumprimento do plano de trabalhos
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1 - O empreiteiro informa mensaimente o diretor de fiscalizagéo da obra dos desvios que se verifiquem entre o

desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do niimero anterior, ndo coincidirem com os desvios

reais, o diretor de fiscalizagéo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabathos previstos no ptano em vigor, de modo

a podr em risco a concluséo da obra dentro do prazo contratual, & aplicével o disposto no n.° 3 da clausula 82

Clausula 11.2

Multas por violagio dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugéo da obra por fato imputével ao empreiteiro, o dono da obra

pode aplicar uma sang&o contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1% do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execug&o da obra por facto imputével ao empreiteiro, € aplicavel o

disposto no n.® 1, sendo o montante da sang&o contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangéo contratual por incumprimento dos
prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o atraso na execugéo dos lrabalhos e a obra seja concluida

dentro do prazo de execugéo do Contrato.

Clausula 12.2

Actos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugéo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a terceiros,
deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de
fiscalizagéo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessérias para diminuir ou

recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou perturbagGes a um
servigo de utilidade plblica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos
trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizagéo da obra, para que este possa tomar as

providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele Servico.
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Seccéo I
Condigbes de execugio da empreitada

Clausula 13.2

Condigdes gerais de execugéo dos trabalhos

- A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com o

presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos

trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigbes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituigéo dos métodos € técnicas de construgéo ou dos materiais
previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros gue considere mals adequados, sem prejuizo da

obtengéo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2

Especificagbes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao

1 - Os equipamentos, maleriais e elemenlos de construgio a empregar na obra teréo a qualidade, as dimensbes, a
forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos contratuais, com as

tolerancias regulamentares ou admitidas nesles documentos.

2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais néo fixem as respetivas caracteristicas, o empreiteiro
ndo podera empregar materiais ou elementos de construgéo que n&o correspondam &s caracteristicas da obra ou que

sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagéo.

3 - No caso de divida quanto aos materiais e elementos de construg&o a empregar nos termos dos niimeros anteriores,
devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitério, ou, na falta
desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 61.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos n. 2 ¢ 3 desta
clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos de construgéo fixadas
no projeto ou nos restantes documentos conlratuais n&o sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o
empreiteiro comunicara o faclo ao dono da obra e apresentard uma proposta de alteragdo fundamentada e

acompanhada com todos os elementos técnicos necessérios para a aplicagéo dos novos materiais e elementos de
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construgéo e para a execugéo dos trabalhos correspondentes, bem como da alteragéo de pregos a que a aplicagéo
daqueles materiais e elementos de construgéo possa dar lugar [esta Ultima parte nao é aplicivel nos casos previstos no
n.® 3 do artigo 43.° do CCP}.

5 - A proposta prevista no niimero anterior devera ser apresentada, de preferéneia, no periodo de preparagdo e
planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagao néo comprometam o cumprimento do

plano de trabalhos.

6 - Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta & n&o determinar a suspenséo dos
respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construgao previstos no projeto e nos restantes

documentos conlratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragéo das caracteristicas técnicas dos
materiais e elementos de construgao, ou o regime aplichvel & sua eventual diminuigéo, & o regime definido no CCP para
os «lrabalhos a mais e a menos» ou para a «responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida alteragao

configure «trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissfes».

Ctausula 15.2

Materiais e elementos de construgio pertencentes ao dono da obra

1 - Se o dono da obra, entender conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construgéo que the
pertengam ou provenientes de outras obras ou demoligbies, 0 empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for
caso disso, no prego da empreilada o respetivo custo ou retificando-se o prego dos trabalhos em que aqueles forem

aplicados.

2 - O disposto no nimero anterior ndo seré aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os materiais
necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2

Aprovagio de equipamentos, materiais e elementos de construgéo

1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e elementos de
construgdio a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais, 0 empreileiro submeté-

los-& a aprovagdo do dono da obra.
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2 - Em qualguer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagéo, considerando-se a mesma concedida se 0
dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o
alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da
obra ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro & obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de maleriais, ensaios e elementos de construgéo
que este Ihe solicitar, de forma a comprovar a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e

elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais.

4 - A colheila e remessa de novas amostras, deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou outras que

sejam contratualmente impostas.

5 - Os encargos com a realizagio de novos ensaios correrdo por conta do dono da obra, salvo, situagéo em que se

verifique qualquer desconformidade sendo nesse (limo ¢aso suportados pela parte que decair.

Clausuta 17.2

Reclamagéo contra a ndo aprovagio de materlais e elementos de construgéo

1 - Se for negada a aprovagéo dos materiais e elementos de construgéo e o empreiteiro entender que a mesma devia ter
sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢hes contratualmente estabelecidas, este poderéa pedir a

imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamagéo fundamentada no prazo de 10 dias.

2 - A reclamagio considera-se deferida se o dono da obra néo notificar o empreileiro da respetiva deciséo nos 15 dias
subsequentes & sua apresentagdo, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste

prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagio do empreiteiro dé origem seréo suportados pela parte que

decair.

Clausula 18.2

Efeitos da aprovagio dos materiais e elementos de construgéo

1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgéo para obra, ndo podem os mesmos ser posteriormente
rejeitados, salvo se acorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
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2 - No ato de aprovagao dos materiais e elementos de construgéo podera o empreiteiro exigir que se colham amostras

de qualquer deles.

3 - Se a modificagéo da qualidade dos materiais e etementos de construgdo resultar de causa impulével ao empreiteiro,

este devera substitui-los & sua custa.

Clausuta 19.2

Aplicagéo dos materials e elementos de construgdo

Os materiais e elementos de construgéo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade com as
especificagdes técnicas conlratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificacdes, as normas oficiais

em vigor ou, se estas n&o existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2

Substituigdo de materiais e elementos de construgao

1 - Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os necessérios requisitos

os materiais e elementos de construgéo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nzo sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente exigidas ou, na falta destas,

£Om as normas ou Processos a observar e que ndo possam ser utilizados de novo.

2 - As demoliches e a remogéo e substituigio dos materiais e elementos de construgéo seréo da responsabilidade do

empreiteiro.

3 - Se 0 empreiteiro entender que néo se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 desta clausula, podera pedir a colheita

de amostras e raclamar.

Clausula 21.2

Depésito de materiais e elementos de construgio néo destinados & obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagédo do dono da obra, materiais e elementos de

construgéo que ndo se destinem a execugéo dos trabalhos da empreitada.
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Ciausula 22.2

Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos elementos da
solugéo da obra por que se rege a execugio dos trabathos, bem como das ordens, avisos e notificagGes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigagéo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissGes que lhe sejam
ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito,
salvo, quanto a este Gltimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigagéo pré-contratual ou contratual de elaborar o

projeto de execugao.

3 - S6 pode ser ordenada a execugéo de trabalhos de suprimento de erros e omissdes quando o somatdrio do prego
atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores trabalhos da mesma nalureza néo exceder 5% do prego contratual.
Este limite pode ser elevado para 10% quando a execugao dos trabalhos ndo implique uma modificagéo substancial do
conlrato e estejam em causa obras de cuja execugéo seja afetada por condicionalismos naturais com especiais
caracteristicas de imprevisibilidade, nomeadamente as obras maritimas-portuérias e as obras complexas do ponto de

vista geotécnico, em especial a construgdo de tineis como as obras de reabllitag&o ou restauro de bens imbveis.

4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes resultantes tos elementos que

tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro, designadamente os elementos da soluggo da obra.

5 - O empreiteiro é responsével por metade do prego dos trabalhos de suprimentos de erros ou omissGes cuja dete¢ao
era exigivel na fase de formagéo do contrato nos termos previstos nos n.s 1 e 2 do artigo 61.° do CCP, exceto pelos que
hajam sido identificados pelos interessados na fase de formag&o do contrato mas que néo tenham sido expressamente

aceites pelo dono da obra.

6 - O empreiteiro é ainda responséavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que, néo sendo exigivel a sua
detegdo na fase de formagéo do contrato nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 61.%, também néo tenham sido por
ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua detegdo, conforme n.® 4 do artigo
378.°.

Clausula 23.2

Alteragbes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alterag&o ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos necessarios a

sua perfeita apreciag&o.
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2 - Os elementos referidos no niimero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou nota descritiva e explicativa
da solugdo seguida, com indicagéo das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pegas
desenhadas e célculos justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.

3 - N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro sem

que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 24.?

Mengdes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legistagao em vigor, 0 empreiteiro deve afixar no local
dos frabalhos, de forma visivel, a identilicagdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mengéo do respetivo
alvara ot niimero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, e
manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea,

consoante 0s ¢asos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro de registo da obra e um
exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na

execucdo da empreitada, com as alterages que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabatho em vigor, bem como a manter, a

disposicéo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos eslaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos trabalhos

al em curso,

Clausula 25.2

Ensatos

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e comportamentos séo
os especificados nas pegas do procedimento, em conformidade com os previstos nos regulamentos em vigor e

constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver dvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagio de quaisquer outros

ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
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3 . No caso de os resultados dos ensaios referidos no nlimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as deficiéncias
encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparagao

daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrério, de conta do dono da obra.

Clausula 26.

Medigdes

1 - As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos néo previstos no projeto e os trabalhos ndo
devidamente ordenados pelo dono da obra s8o feitas no local da obra com a colaboragéo do empreiteiro e séo

formafizados em auto.

2 . As medicbes so efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até go oitavo dia do més imediatamente
seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizagéo das medices respeitam a seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execugao;

c) As normas definidas pelo Laboratorio Naclonal de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o0 empreiteiro.

Clausula 27.2

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgéo que sejam fornecidos pelo dono da obra, se tal estiver
previsto, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabllidades decorrentes da utilizagéo na
execugdo da empreitada de materiais, de elementos de conslrugéio ou de processos de construgdo a que respeitem
quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 . No caso de o dono da obra ser demandado por infragio na execugio dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva

suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for,

CONCURSO PUBLICO | C.C.E.F.L./ CGENTRO EDUCATIVO DE FIGUEIRA DE LORv'6
ef éj

enacova Largo Alberto Leitdo, B Tel. +351 239 470 300 geral@cm-penacova. pt NIF
p 3360-341 Penacova Fax. +351 238 478 098 www.crm-penacova.pt 506657957

KUNILFD



Gamara Municipal de Penacova

CADERNO DE ENCARGOS

- CLAUSULAS GERAIS
i " paginas 2137

‘DGPUOP | Setor de Obras Publicas @i

Clausula 28.°

Execugio simultanea de outros trabathos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por oufrem, conjuntamente com
os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabathos néo incluidos no Contrato, ainda que sejam de

natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no niimero anterior séo executados em colaboragéo com o diretor de fiscalizagdo da obra, de

modo a evitar atrasos na execugio do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execug&o da empreitada esté a ser impedida ou a sofrer atrasos em
virdude da realizagiio simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamag&o no prazo de dez
dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas & diminuig&o ou eliminagéo

dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4 - No ¢aso de verificagdo de alrasos na execugAo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagéo dos trabalhos
previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito  reposigéo do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com 0s artigos
282.9 e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogago do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na realizagéo

daobra, €;

b) Indemnizagéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugéo do Contrato gue demonstre ter sofrido.

Clausula 29.2

Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm intsiramente por conta do empreiteiro a reparagéo e a indemnizago de todos os prejuizos que, por motivos
que the sejam imputavels, sejam sofridos por terceiros até & recegéo definitiva dos trabalthos em consequéncia do modo
de execugdo destes Ultimos, da atuagéo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de construgéo e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebrago dos contratos de seguros indicados no presente cademo de
encargos, a constituigao das cauges exigidas no programa do procedimento e as despesas inerentes a celebragdo do
Contrato [quando exigiveis].

3 - A manutengio e reparagdo de infraestruluras e vias de comunicagdo piiblicas ou privadas que hajam sido
comprovadamente afetadas em consequéncia dos trabalhos de construgéo das obras ou da circulagéo de maquinas ou

-
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dos vefculos com transpories de materiais para fornecimentos da obra, incluindo subempreiteiros ou formecedores da

mesma;

4 - As operagbes de limpeza final da obra, bem como a limpeza, sempre que se justifique, de todas as vias por onde
tenha circutado o trafego afeto & Empreitada durante a execug&o dos trabalhos.

Secgéo IV

Pessoal

Clausula 30.2

Obrigagdes gerais

1 - Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagbes relativas ao pessoal empregado na execugéo da

empreitada, & sua aptid&o profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo relirar do local dos trabalhos, por sua
iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos
trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenhio dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no namero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas sem

prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da m&o-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo com as
necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 31.2

Horério de trabatho

1 - O empreiteiro pode realizar trabathos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito, oblenha
autorizaghio da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagéo aplicave!, e dé a conhecer, por escrito,
com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagéo da obra.

2 - Os trabalhos fora das horas regulamentares ou por (umos, ndo sdo permitidos e s6 podem ter lugar desde que a

urgdneia da execugio da obra ou outras circunstancias especiais o exijam e o diretor da fiscalizagao da obra ¢ autorize.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto neste cademo de encargos ou restiite de

caso de forga maior, proceda & execugéo de trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos, o dono da obra
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podera exigir-he o pagamento dos acréscimos de custo das horas suplementares de servigo a prestar pelos

representantes da fiscalizag&o.

Clausula 32.2

Seguranga, higiene e satde no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicGes legais e regulamentares em vigor sobre seguranga,
higiene e safide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a oulras pessoas
intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,

correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposigdes legais e regulamentares aplicaveis,
a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de

acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagfes estabelecidas nos ntimeros anteriores, 0
diretor de fiscalizagéo da obra pode tomar, 4 custa daquele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal

facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagéo da obra o exija, 0 empreiteiro
apresenta apolices de seguro conlra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos

termos previstos no n.° 1 da clausula 49.2,

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagéo da obra, pela observancia das
obrigagbes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas

intervenientes temporéaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitanles autorizados.

Capitulo 1!
Obrigagdes do dono da obra

Clausula 33.2

Prego e condigdes de pagamento

1 - Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do Contrato, deve o dono da
obra pagar ao empreiteiro a quantia lotal do valor que constar da proposta, o qual néo pode exceder o prego base de
1.501.219,01 € (um milhdo, quinhentos ¢ um mil duzentos e dezanove euros & um cénfimo), acrescida de IVA a taxa

legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugao do Contrato. No caso de
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serem aceites erros e omissdes do caderno de encargos, conforme previsto no Programa do Procedimento, e se essa
alteragdo implicar alguma alteragéo de custos (para mais ou para menos) o dono de obra simultaneamente com a

deciso da sua aceitagdo e em fungio do valor dos mesmos definira o novo prego base.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por
medicdes mensais dos lrabalhos executados, a realizar de acordo com o disposto na clausula 267 e

4s quais serdo aplicados os pregos unitarios apresentados na proposta do adjudicatario.
3 - Os pagamentos s&o efetuados no prazo méaximo de 60 (sessenta) dias apés a apresentagéo da respetiva fatura.

4 - As faluras e os respetivos autos de medigio sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrugdes
fornecidos pelo diretor de fiscalizagéo da obra.

5 - Cada auto de medigo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido concluidos
durante o més, sendo a sua aprovaggo pelo diretor de fiscalizagio da obra condicionada & realizagéo completa

daqueles.

6 - No caso de falta de aprovagéo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizagdo daobrae o
empreiteiro quanto ao seu conteitdo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este efabore uma

fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagfo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 - O disposto no ntimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que respeita & primeira
fatura emitida, que se aplica quer para os valores desds logo aceites pelo diretor de fiscalizagao da obra, quer para 0s

valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8 - O pagamento dos trabathos a mais e dos trabathos de suprimento de erros e omissoes & feito nos termos previstos
nos nimeros anteriores, mas com base nos pregos que |hes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos
termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 34.2

Descontos nos pagamentos

1 — Para reforgo da caugéo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigages contratuais, as
importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante

correspondente a § % desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de fitulos, garantia bancaria ou seguro-

caugao, nos mesmos fermos previstos no programa do procedimento para a caugéo referida no nlimero anterior.
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Clausula 35.2
Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego contratual, tem o
empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida A taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente & mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os

solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

2 - O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono da obra no prazo de 15
dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revistes ou acertos que thes deram
origem.

Clausula 36.2

Revisio de pregos

1 - A reviso dos pregos contraluais, como consequéncia de alteragéo dos custos de méo-de-obra, de materiais ou de
equipamentos de apoio durante a execugéo da empreitada, é efeluada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.°

6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de revisao de pregos a formula.

9 - A reviséo de pregos obedecera & seguinte formula tipo, FO3 - Edificlos Escolares:

M M M M
Cy= 0,43%‘— +0,03 m‘”‘ +0,03 m%t 0,03 mﬂgt 0,02 m“" +0,02 th 0,052 40,01 ) %{—t
0 03, 06, 09 100 18, 20, 23, 24,
Mas, Mag, Mag, Mz, Mao, Maz, Mas, Mas, Mas,
+0,01 + 0,01 +0,01 +0,02 +0,04 +0,02 +0,04 +0,01 + 0,06 ——
M250 26, 29, 32, 40, 42, 43, 45, 46,
+0,025L 40,10
E
em que:
S- Salarios M0O3-  Inerles
M05-  Ladrilhos e cantarias de calcario e granito M09 -  Produtos cerfmicos vermelhos
M10-  Azulejos e mosaicos M18- Belumes agranel
M20- Cimentoem saco M23-  Vidro
M24 - Madeiras de Pinho M25-  Madeiras especials ou exdticas
M26- Derivados de madeira M29-  Tintas para construggo civil
M32- TubodePVC M40 - Caixilharia em aluminio termolacado
M42 - Tubagem de ao e aparelhos para canalizagbes M43 - Ago para betdo armado
M45-  Perfilados pesados e ligeiros M46-  Produtos para instalagbes elétricas
E-  Equipamento de apoio
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3 - Os diferenciais de preos, para mais ou para menos, que resuitem da reviséo de pregos da empreitada séo incluidos
nas situagdes de trabalhos.

Secgio V
[secgdo revogadaj !
Projetos de investigagéo e desenvolvimento

Clausula 37.2

Obrigagdo de elaborar projetos de investigagio e desenvolvimento

LG oiro_obH _través-do-shou-d tidad iraa olal ! is proiolos-d

investigagao e-desenvelvimento-ha-data da-assinalura do-Contrale:

Clausuia 38.2
Natureza acesséria do contrato de projeto de investigagio e desenvolvimento
%Wémm&muﬁawmimmmmwm
HM%&&H@M%%%@WW%@MM@WWWWGWIM
s onal_da_obrigacio—de_eclaboraga 5o_dos._ proletos—de —investioacd
desenvolvimente-

I No cumprimento do Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de Julho, nomeadamente por revogagdo don.° 7, do art.” 42 do CCP,
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Secgéo VI

Seguros

Clausula 39.2

Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de
execugdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste cademo de encargos e na legislagéo aplicavel, devendo
exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignagao.

2 - O empreiteiro & responsavel pela satisfagéo das obrigagoes previstas na presente secgéo, devendo zelar pelo
controlo efetivo da existéncia das apélices de segure dos seus subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apblices e dos recibos de pagamento dos prémios
dos seguros previstos na presente secgdo ou na legislagéo aplicavel, néo sendo admitida a entrada no estaleiro de

quaisquer equipamentos sem a exibig&o destes documentos.

4 - Todas as apolices de seguro e respefivas franquias previstas constituem encargo inico e exclusivo do empreiteiro e
dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente

autorizada.

5 - Qs seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagbes e

responsabilidades legais ou contratuais do empreitelro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios referentes aos
seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se substituir aquele, ressarcindo -se de todos 0s encargos

envolvidos e ou que tenha suportado.

7 - O empreiteiro obriga -se a manter as apolices de seguro validas até & data da recegdo provisoria da obra ou, no caso
do seguro relalivo aos equipamentos e maquinas auxiliares gue em cada momento estejam afetos & obra ou ao

estaleiro, até & data em que deixem de 0 estar.

Clausula 40.2

Objeto dos contratos de seguro
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1 - O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apblice deve abranger todo
o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagéo em

vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabitidade civil automével cuja apdlice deve
abranger toda a frota de veiculos de locomog#o propria afetos a obra, que circulem na via plblica ou no local da obra,
independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo
com as normas legais sobre responsabilidade civil automove! (riscos de circulagdo), bem como a apresentar

comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram lgualmente segurados.

3 - O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos préprios do
equipamento, méquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos os melos auxiliares que vier a utilizar na
obra, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e maguinas e equipamento

fixos ou moveis.

4 - No caso dos bens iméveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio, raio,

exploséo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel previsto no n.? 2 desta cliusula

devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

Capitulo IV

Representagao das partes e controlo da execugéio do contrato

Clausula 41.2

Representagio do empreiteiro

1 - Durante a execugao do contrato, o empreiteiro & representado por um diretor de obra, salvo nas matérias em que, em
virtude da lei ou de estipulagéo diversa no cademo de encargos ot no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de

representagéo.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagéo pelo dono da obra, a confiar a sua representagéo a um técnico
com as habilitages minimas exigiveis pela regulamentagéo especlfica aplicavel, devidamente reconhecido pela ordem

ou assoclagdo técnica a que pertence, fungao da natureza da obra.
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3 - Apos a assinatura do conlrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmaré, por escrito, 0 nome do diretor de
obra, indicando a sua qualificagdio técnica, devendo esta informagao ser acompanhada por uma declaragéo subscrita
pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela diregéio técnica da obra e

comprometendo-se a desempenhar essa fungao com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, 0s avisos e as nofificagBes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugéo da empreitada séo

dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trahalhos e esta presente no local da obra sempre que para tal seja

convocado.

6 - O dono da obra poder4 impor a substituigao do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada por

escrito, com base em razoes objetivas e ou inerentes & atuag&o profissional do diretor de obra.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro & representado por quem aquele indicar para esse
efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagéo da obra,

pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagio aplicave! em matéria de seguranga,
higiene e salide no trabalho e, em particular, pela correta aplicaggo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da

clausula 6.2,

9 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagéo aplicavel em matéria de aplicagdo do

plano de gestéo de residuos da construgéo e demoligéo.

Clausula 42.2

Representagio do dono da obra

1 - Durante a execugao o dono da obra & representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas matérias em
que, em virtude da lei ou de estipulagéo distinta no cadermo de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente

mecanismo de representagéo.

9 . O dono da obra notifica 0 empreiteiro da idenlidade do diretor de fiscalizagéo da obra que designe para a fiscalizagdo

local dos trabalhos até & data da consignagéo ou da primeira consignagao parcial.

e
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3 - O diretor de fiscalizagéo da obra tem poderes de representagéo do dono da obra em todas as matérias relevantes
para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que Ihe sejam postas pelo empreiteiro

nesse ambito, excetuando as matérias de modificagéo, resolugio ou revogagéo do contrato.

Clausula 43.2
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e pelo
diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagao sistemética e de facil consulta dos acontecimentos mais

importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s&o, para além dos referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no
n.? 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos e de cuja resolugéo possa depender o bom andamento da

empreitada;

b) As datas do inicio e concluséo das fases definidas no plano de trabalhos, os desvios em relagéo as datas previstas e
as raz0es que evenlualmente os justifiquem. A fiscalizag8o registara, em relagéo a cada alraso verificado, quais as

medidas tomadas para a sua recuperagéo;

¢) As datas das enlregas das amostras de materiais e as das respetivas aprovagdes, devendo ser referidas as rejei¢bes

que, eventualmente, tenham lugar,
d) As alteragbes eventualmente efeluadas ao projeto;

e) As ordens de suspensfo de trabalhos e os alrasos na entrega pela fiscalizag8o de elementos tecnicos, referindo

nUNS e noutros ¢asos as respetivas causas,

f) A eventual falta de deciséo da fiscalizagdo, bem como as deficiéncias da direcéo técnica da obra, por parte do
empreiteiro e da coordenag@o em matéria de seguranga, higiene e salide em obra, por parte do respelivo coordenador.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deveré apresentar sempre que

solicitado pelo diretor de fiscalizagéo da obra ou por entidades oficiais com jurisdic&o sobre os trabalhos.
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Capitulo V
Recegdo e liquidagao da obra

Clausula 447

Rececio proviséria

1 - A recegfo provisdria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitagéio do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o

termo fina! do prazo total ou dos prazos parciais de execugao da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegdo provisoria, esta é efeluada
relativamente a toda a extensdo da obra que néo seja objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de receg&o provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 45.2

Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) Dez (10) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construlivos estruturais [de acordo com a alinea a) do n.°
2 do artigo 397.° do CCP;

b) Cinco (5) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos néo estruturais ou instalagbes tecnicas [de
acordo com a alinea b} do n.° 2 do artigo 397.° do CCP].

¢) Dois (2) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos & obra, mas delas autonomizéveis [de acordo
com a alinea ¢} do n.° 2 do artigo 397.° do CCP).

2 - Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do niimero anterior &
igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetive!

de uso independente e autonomizavel.

3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituigdes e os trabalhos de conservagéo que derivem do uso hormal da obra
ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizag&o para os fins a que se destina.

.
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Clausula 46.?
Recegdo definitiva

1 - No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria & obra para efeitos de
recegéo definitiva,

2 - Se a vistoria referida no nGimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condicbes de

funcionamento e conservagéo, esta seré definitivamente recebida.

3 - A recegdo definitiva depende, em especial, da verificagéo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢bes normais de exploragdo, operagdo ou

wtilizagéo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias conltratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagbes decorrentes do periodo de garantia relativamente 4 totalidade
ou & parte da obra a receber.

4 - No caso de a visloria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou falta de solidez,
da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagio dos pressupostos previstos no niimero anterior, o dono da obra
fixa o prazo para a corregdo dos problemas detetados, por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a

realizag&o de uma nova vistoria nos temos dos nlimeros antericres.

5 - S#o aplicaveis & vistoria e ao auto de recegao definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizagio da vistoria
pelo dono da obra, os preceitos que regutam a recegéo provisdria quanto 4s mesmas matérias, nos termos do disposto
no n.? 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 472

Restituigdo dos depositos e quantias retidas e liberagéo da caugéo

1 - Feita a recegdo definitiva de toda a obra, sdo resfituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a
qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagéo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido detetados até
ao momento da liberagéo, ou ainda guando considere os defeitos identificados e néo corrigidos como sendo de pequena
importéncia e ndo justificativos da néo liberagéo, o dono da obra promove a liberagéo da caugéo destinada a garantir o

exato e pontual cumprimento das obrigages contratuais, nos seguintes termos [apenas para os confratos em que o

-
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prazo de garantia fixado na Clausula 45.° sefa superior a dois anos, pois, quando o prazo for igual ou inferfor, o prazo
para o dono de obra promover a libertagéo integral da caugdo é de 30 dias apos o termo do prazo de garantial:

a) 25 % do valor da cauggo, no prazo de 30 dias apés o termo do segundo ano do prazo a que estéo sujeitas as

obrigagdes de corregdo de defeitos, designadamente as de garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias ap6s o termo de cada ano adicional do prazo a que estdo sujeitas as
obrigagBes de corregdo de defeitos, na proporgio do tempo decorrido, sem prejuizo da liberagéo integral, também no
prazo de 30 dias, no caso de o prazo referido terminar antes de decorrido novo ano fquando o prazo de garantia fixado
na Clausula 45.2 for superior a cinco anos, a catgéo deve encontrar-se liberada em pelo menos 756%, no prazo de 30
dias apos o decurso desses cinco anos, conforme determina o n.° 6 do artigo 295.° do CCPJ,

3 - No caso de haver lugar a recegbes definitivas parciais, a liberagéio da caugdo prevista no nimero anterior &

promovida na proporcéo do valor respeitante & recegéo parcial.

4 - Decorrido o prazo fixado para a liberagdo da caugéo sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro pode notificar o dono
da obra para que este cumpra a obrigagéo de fiberagio da caugéo, ficando autorizado a promové-fa, a titulo parcial ou
integral, se, 15 dias apés a notificagao, o dono da obra ndo tiver cumprido a referida obrigag&o, nos termos do n.’ 9 do
artigo 295.° do CCP.

5 - A mora na liberag8o, total ou parcial, da caugéo confere ao empreiteiro o direito de indemnizagéo, designadamente
pelos custos adicionais por este incorrido com a manutengéo da caugéo prestada por periodo superior ao que seria

devido.

6 - Nos casos em que a caugdo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforgo da garantia tenha sido
efetuado em numerario, o empreiteiro tera dirgito a exigir juros de mora calculados desde a data em que o dono da obra

deveria ter restituido as quantias retidas.

7 - No periodo em que vigorar o regime excecional e temporario estipulado pelo Decreto-Lei n.® 190/2012, de 22 de
Agosto, aplicar-se-4 0 mesmo, prevalecendo sobre o disposto no ponto 1 a 6 da presente clausula e disposto na matéria
no CCP.
Capitulo VI
Disposigdes finais

Clausula 48.2

Deveres de colaboragéo reciproca e informagéo

ﬁ@%
enacoéva Largo Alberto Leicéa, B Tel. +351 239 470 300 geral@cm-penacova. pt NIF =
p 3360-341 Penacova Fax. +351 239 478 098 WWW. CMm-penacova. pt BOBB574857

HUNICIFIO

CONCURSO POBLICO | G.C.E.F.L./ CENTRO EDUGATIVO PE FIGUEIRA DE Lonﬁr{



Cédmara Munlcipal de Penacova

CADERNO DE ENCARGOS

— CLAUSULAS GERAIS
BoRpa S paginas 34§37

_DGPUOP | Setor de Obras Pdblicas = i

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mitua, designadamente no tocante a prestagéo reciproca de
informagdes necesséarias & boa execugéo do contrato, sem prejuizo dos deveres de informag&o previstos no artigo 290.°
do CCP.

Clausula 49.2

Subcontratagio e cessiio da posigéo contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagéo, desde que se encontrem
cumpridos os requisitos constantes dos n.*¢ 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagéo na fase de execugédo quando nédo estejam verificados os
limites constantes do arligo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratagéo envolva um aumento

de risco de incumprimento das obrigagGes emergentes do conltrato.

fou, nos casos previstos no n.° 2 do arfigo 385.° do CCP:] A subcontratagdo na fase de execugdo estd sujeita a
autorizagdo do dono da obra, dependente da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ao empreiteiro na fase de formagéo o Contrato, aplicando-se, com as necessaria

adaptagdes, o disposto nos n.%s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e contar os elementos previstos no artige 384.° do CCP,

devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a reviséo de pregos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagéo da obra para que este, em
qualquer momento, possa dislinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados e

terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebrag8o de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos do n.°
3 do artigo 385.* do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-the cépia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contraluais & do empreiteiro, ainda que

as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cess&o da posicéo contratual por qualquer das partes depende da autorizag&o da outra, sendo em qualguer caso
vedada nas siluagGes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.
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Clausula 50.2

Resolugio do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagGes legais e contraluais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos seguintes
€asos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no exercicio do poder de
dirego sobre matéria relativa & execugéo das prestagdes contratuais;

¢) Oposigéo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagéo do dono da obra;

d) Cess#o da posicdo contratual ou subcontratagéo realizadas com inohservancia dos termos e limites previstos na lei
ou no Contrato, desde que a exigéneia pelo empreiteiro da manutengéo das obrigagbes assumidas pelo dono da obra
contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no n.° 2 do artigo
329.° do CCP;

f} Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Nao renovagéo do valor da caugdo pelo empreiteiro, no caso em que a tal esteja obrigado;

h) O empreileiro se apresente & insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagéio sobre seguranca, higiene e
salde no trabalho;

i) Se, tendo faltado & consignagao sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo comparecer, apos
segunda notificago, no local, na data e na hora indicades pelo dono da obra para nova consignagéo desde que néo
apresente justificagéo de tal falta aceite pelo dono da obra;

) Se ocorrer um alraso no inicio da execugéo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo
de execugfo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio & execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da nolificagéo da deciséo do
dono da obra que indefere a reclamagéo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugdo,

n) Se houver suspensdo da execugéo dos trabalhos peto dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro ou se este
suspender a execugéo dos frabalhos sem fundamento e fora dos casos previsios no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde
que da suspenséo advenham graves prejuizos para o interesse publico; ‘

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP,

p) Se néo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se n&o for repelida a execugéo da
obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.% do CCP;

q) Por razées de interesse plblico, devidamente fundamentado.
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2 - Nos casos previstos no niimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o montante respetivo
deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q} do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizag&o correspondente aos danos
emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagéo dos

ganhos previstos,

4 - A falta de pagamento da indemnizagéo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da data em que o
montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora
sobre a respetiva importancia.

Clausula 51.2

Resolugio do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagGes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver ¢ contrato nos seguintes

casos:
a) Alteragéo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b} Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigagbes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a sels meses ou quando o
montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagéo da relagéo contratual do dono da obra, quando tornem

contraria & boa-fé a exigéncia pela parte plblica da manutengo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se nao for feita consignagdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragéo do contrato por facto
n&o imputavel ao empreiteiro,

) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacbes parciais, o retardamento da consignag&o ou consignagdes
subsequentes acarretar a interrupgéo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h} Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabathos de suprimento de erros e omissdes e os trabafhos a menos, relativos
ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugo superior a 20% do prego

contratual;
) Se asuspenséo da empreitada se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugfo da obra, guando resulte de caso de forga maior;

iy Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da obra;
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m) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do prego
contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do niimero anterior, apenas ha direito de resolugéo quando esta néo implique grave
prejuizo para a realizagéo do interesse ptiblico subjacente a relagfo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo,
quando a manutengéo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro
ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse (ltimo caso, ser devidamente ponderados os interesses piblicos

e privados em presenga.
3 - O direito de resolugéo é exercido por via judicial.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢} do n.° 1, o direito de resolugéo pode ser exercido mediante declaragéo ao dono da
obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recegéo dessa declaragdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagdes em
atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 52.2

Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéneia do tribunal administrativo de
circulo de Coimbra, com expressa rendincia a qualguer outro.

Clausula 53.2

Comunicagdes e notificagbes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas oulras regras quanto as notificagbes e comunicagies entre as partes do
contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cadigo dos Contratos Piblicos, para o domicitio ou sede contratual
de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteragéo das informages de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada & outra parte.

Clausula 54.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato séo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Penacova, Junho de 2017
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