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Empreitada de Obras Publicas: "BENEFICIAGAO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO [ INFRAESTRUTURAS -

CONSTRUGAO DE MODULOS PRE-FABRIGADOS DE BALNEARIOS NO CAMPO DA SERRA - I
[n.° 2, do ant.® 359 do C.C.P., anexo ao Decrelo-Lei n.° 18/2008 de 29 de Janeiro, na sua redagéo atual)

Aos Vinte e Cinco dias do més de Jutho de Dois Mil e Dezassete no local onde deve proceder-se a
execugéo dos lrabalhos que constituem a empreitada “Beneficiagdo de Equipamento Desportivo /
Infraestruturas — Construgéo de Modulos Pré-Fabricados de Balnearios no Campo da Serra - I,
adjudicada a empresa CAPA ~ Engenharia e Construgdes Metalomecanicas, 5.A. e a que se reporta
o contrato n.° 32/2017, celebrado em Trinta de Junho, como representante do Municipio de Penacova
compareceu o Diretor de Fiscalizagéo, o Sr. Eng.° Pedro Nuno Rodrigues Costa, como representante
do empreiteiro adjudicatario estava presente o vogal do Conselho de Administragdo, o
Sr. Dr. Pedro Miguel Lopes Inacio, a quem foram prestadas todas indicagdes e informagoes julgadas
convenientes e necessarias para uma total e completa definigdo das condigbes de execucdo dos
trabalhos, sendo-lhe entregues copias do caderno de encargos e suas partes integrantes.

Verificou-se que néo havia modificagdes em relagéo aos elementos de solugéo da obra e foi dada posse
ao empreiteiro adjudicatéario do espago fisico objeto da empreitada.

O desenvolvimento do Plano de Seguranga e Salde para a execugdo da obra entregue pelo
adjudicatario, foi aprovado por despacho do Sr. Presidente da Camara em 18/07/2017.

Pelo representante do adjudicatario, Sr. Dr. Pedro Miguel Lopes inacio, foi declarado que aceitava e
reconhecia como totalmente exatos os elementos que lhe foram entregues, pelos quais se podia
proceder a execugdo da empreitada nos termos previstos e contratados, sem qualquer reserva ou
reclamacéo. Mais informou que junta ao processc, para cumprimento da clausula 39.2 e 40.2 do Caderno
de Encargos — Clausulas Gerais, copia das apdlices de seguro previstas nas pegas do procedimento e
legistacéo aplicavel, nomeadamente as relativas a acidentes de trabalho e responsabilidade civil.

Pelo Diretor de Fiscalizag&o, Sr. Eng.® Pedro Nuno Rodrigues Costa, foi dito que procedia a consignagéo
dos trabalhos. N&o havendo mais nada a tratar, foi dado por findo este ato da consignacdo da obra e
lavrado o presente auto que foi lido em voz alta na presenga dos supra indicados intervenientes que o

acharam conforme e o vao assinar.

Os intervenientes,
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