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Empreitada de Obras Publicas: “BENEFICIACAO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO !/ INFRAESTRUTURAS -

CONSTRUGAO DE MODULOS PRE-FABRICADOS DE BALNEARIOS NO CAMPO DA SERRA - IIP
[n.°1, do art.° 395 do CCP, anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008 de 29 de Janeiro, na sua redagéo alual)

Aos Dezanove dias do més de Setembro do ano de Dois Mil e Dezassete, no local onde foram
executados os trabalhos que constituem a empreitada “Beneficiagdo de Equipamento Desportivo /
Infraestruturas — Construgio de Mdédulos Pré-Fabricados de Bainedrios no Campo da Serra - II°,
adjudicada a empresa CAPA - Engenharia e Construgdes Metalomecéanicas, S.A. ¢ a que se reporta
o contrato n.® 32/2017, celebrado em Trinta de Junho, como representante do Municipio de Penacova
compareceu o Diretor de Fiscalizagéio, 0 Sr. Eng.® Pedro Nuno Rodrigues Costa, como representante
do empreiteiro adjudicatario estava presente o Diretor de Obra, o Sr. Eng.’ Hélder Ricardo Oliveira
Lopes, a fim de procederem nos termos do artigo 394.° do CCP, anexo ao Decreto-Lei n.? 18/2008 de 29
de Janeiro, na sua redagéo atual, a vistoria para efeitos de receg&o proviséria, no todo.

E tendo-se procedido a vistoria verificou-se que:

Primeiro: - Foram executados todos os {rabalhos previstos no mapa de quantidades que serviu de base
a adjudicagéo da empreitada, registando-se que os mesmos foram concluidos fisicamente em
12/09/2017, n&o tendo sido necessério executar quaisquer trabalhos a mais, nem identificado quaisquer

erfos ou omissoes:

Segundo: - Os trabalhos executados estéo conforme as regras de arte e prescrigdes técnicas aplicaveis,
nao se identificando quaisquer patologias construtivas ou defeitos da obra visiveis, considerando-se

cumpridas todas as cbrigaces contratuais;

Terceiro: - O adjudicatario declara ter dado cumprimento integral ao Plano de Prevengéo e Gestéo de
Reslduos da Demolico e Construgéo da presente empreitada, no cumprimento do disposto no mesmo e
no Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de Margo;

Quarto: - Mais nenhuma observagéo havendo a fazer-se e tendo-se constatado que tudo se encontrava
conforme as prescrigdes técnicas regulamentares que presidiam a empreitada, se lavrou o presente Auto
de Vistoria para efeitos de Recego Proviséria, que, depois de lido em voz alta, foi julgado conforme e
vai ser assinado, produzindo efeitos ap6s despacho de aceitagéo do 6rgéo competente para a deciséo

de contratar.
Os intervenientes,
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(O Diretor de FlSC&hZEi(;aO Pedip4giino Rodrigues Costa, Eng.°)

o

/ A O Dlr/f pr’de Obra \tlelde; Ricardo Oliveira Lopes, Eng.? )
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