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CADERNO DE ENCARGOS

Clausulas Gerais

Capltulo |
Disposigdes iniciais
Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito do

concurso para a realizagdo da empreitada de obras publicas “Estrada ER235 Ribela Espinheira -

Abatimento da Via". .
Clausula 2.2

Disposi¢bes por que se rege a empreitada

1 - A execugio do Contrato obedece:

a) As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;

b) Ao Cédigo dos Gontratos Publicos, doravante denominado "CCP", anexo ao Decreto-Lei n.® 18/2008 de
23 de Janeiro, na sua redacgao actual

¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Oulubro, e respectiva legislacdo complementar,

d) A restante legislagao e regulamentagéo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgao, a reviséo
de pregos, as instalagdes do pessoal, & seguranga social, a higiene, seguranga, prevenc¢éo e medicina no
trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do niimero anterior, consideram-se integradss no contrato, sem
prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artige 99.° do
CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do dispasto no artige 101.° desse mesme Codigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgéo competente para a deciséo
de contratar, nos terios do disposto no artigo 61.° do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as rectificacdes relativos ao caderno de encargos,;

d) O caderno de encargos;

e) A proposta adjudicada;

fy Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g} Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulade contratual ou no caderno de encargos.
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Clausula 3.2

Interpretacdo dos documentos gue regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias enire os varios documentos referidos nas alineas b} a f) don.® 2 da
clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s&o ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o cadernc de encargos e o projeto de execugo, prevalece o primeiro
quanto a definicdo das condigdes juridicas e técnicas de execugéo da empreitada e o segundo em fudo o
que respeita a definigdo da prépria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias peg¢as do projecto de execucio:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto & localizago, &s caracteristicas
dimensionais da obra e a disposigo relativa das suas diferentes partes,;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas resumo de quantidades
de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos,
sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP, e sem prejuizo da remissao directa que estes
elementos fizeram para outras pecas,

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes pecgas do projecto de
execugdo.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b} a f} do n.® 2 da clausula anterior e
o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do Codigo dos Contratos Poblicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto

no artigo 101.° desse mesmo Cddigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagéo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao director de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugéo dos trabalhos a que
respeitam.

2 - No caso de as davidas ocorrerem somente ap6s o inlcio da execucéo dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de fiscalizacdo da obra, juntamente com os
motivos justificativos da suta ndo apresentagéo antes do inicio daguefa execugéo.

3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagéo que porventura haja feito, incluindo a demoligdo e reconstrugéo das

partes da obra em que o erro se tenha reflectido.

Clausula 5.2
Projeto
selor de obras plblicas
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1 - O projeto de execucio a considerar para a realizagdo da empreitada € o patenteado no procedimento,
nac sendo admitidas variantes ao projecto.

2 - A elaboragao do projecto de execugdo obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP.

3 = [quando aplicavel] Os elementos do projecto de execugdo variante que nédo tenham sido patenteados no
procedimento devem ser submetidos & aprovagéo do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus
autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificagfes academicas e
profissionais.

4 - [quando aplicével] Compete ao empreiteiro a elaboragéo dos desenhos, pormenores e pegas desenhadas
do projecto de execugdo variante previstos na allnea f} do n.* 4 da clausula 6.2, bem como dos desenhos
correspondentes as alteragdes surgidas no decorrer da obra.

5 - Até a data da recepgéo proviséria, 0 empreiteiro entrega ao dono da cbra uma colecgéo actualizada de
todos os desenhos referidos no niimero anterior, elaborados em transparentes sensibilizados de material
indeformavel e inalteravel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

Capltulo 1l
Obrigagdes do empreiteiro
Seccao |
Preparagio e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.7
Preparacgéo e planeamento da execugdo da obra

1 - O empreiteiro & responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparagéo, planeamento e coordenagho de fodos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagao, bem como pela preparagéo, planeamento e execucao
dos trabalhos necessarios 4 aplicagio, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e satdde no trabatho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de segurancga e salde e no plano de prevengécﬁ
e gestao de residuos de construcdo e demoligdo que acompanham o projecto de execugao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagéo dos trabalhos
necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e satde no trabalho em vigor, bem como
pela aplicag&o do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizagéo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacéo da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais € os meios humanos, técnicos e equipamentos,
competem ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessoérios & execugéo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construg&o, manutengao, desmontagem e demoligéo do estaleiro,

by Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos
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nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e sadde no trabalho e de
policia das vias plblicas,

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de cohras provisorias, de todas as serviddes e serventias que
seja indispensavel alterar ou destruir para a execugo dos trabalhos e para evitar a estagnacéo de aguas
gue 0s mesmos possam originar,

d} Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacéo e o planeamento da execuc¢do da obra compreendem ainda:

a) A apresentacéo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas relativas aos materiais, aos
meétodos e as técnicas a utilizar na execugéo da empreitada;

b} O esclarecimento dessas dlvidas pelo dono da obra;

¢) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissées do projecto que sejam
detectados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, sem prejulzo do direito
de o empreiteiro apresentar reclamacg&o relativamente aos erros e omissoes que so lhe seja exigivel deteclar
posteriorimente, nos termos previstos neste preceito e no n.° 2 do artige 61.° do CCP;

d) A apreciacéo e decisio do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior,

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adoptar na realizacéo dos
trabathos;

f) A elaboracdo e apresentagio pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.® 3
do artigo 361.° do CCP;

g) A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e complementar as
medidas al previstas em funcéo do sistema utilizado para a execug&o da obra, em particular as tecnologias e
a organizag&o de trabathos utilizados pelo empreiteiro.

h} A aprovacgao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

Clausula 7.°
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da celebrag&o do Contrato, o dono da obra pode apresentar
ao empreiteiro um plano final de consignagdo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado
para efeitos de elaboragéo da proposta.

2 — No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da notificagio do plano final de consignaco, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresantar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do
CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respectivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragéo a
metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado n3o pode implicar a alterac8o do prego contratual, nem a alteragéo do
prazo de conclusdo da obra nem ainda altera¢hes aos prazos parciais definidos no plano de trabathos
constante do Confrato, para além do que seja estritamente necessario 2 adaptacio do plano de trabathos ao

plano final de consighacéo.
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4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisio os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugéo das diversas espécies de trabalho, distinguindo
as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a
programagdo;

b) Indicar as quantidades e a qualificagio profissional da m&o-de-obra necessaria, em cada unidade de
tempo, & execucio da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucéo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que seréo
mobilizades para a realizagéo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor do?
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efectuar pelo dono da
obra, de acordo com o planc de trabalhos ajustado.

6 - O plano de trabalhos deve ainda ser ajustado, nos termos do 361.° do CCP, no caso de prorrogagao de
prazo de execugéo, de detegfio de erros e omissdes reclamados na fase de execugao, ou quando haja lugar
a trabalhos a mais. Ainda, nos mesmos termos, deverd apresentar-se o correspondente plano de

pagamentos.

Clausula 8.2
Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em gualguer momento o plano de trabathos em vigor por razdes de
interesse publico.

2 - No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito & reposicéo do equilibrio financeiro do
Contrato, se for caso disso, em fungio dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacéo, medianté
reclamag&o a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os
elementos referidos no n.° 3 do artige 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situages em que se verifique a necessidade de o plano de frabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ac dono da obra
um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejufzo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabathos que, injustificadamente,
ponha em risco 0 cumprimento do prazo de execugao da obra ou dos respectivos prazos parcelares, o dono
da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos
modificado, adoptando as medidas de correcgdo que sejam necessarias a recuperagéo do atraso verificado.
5 - Sem prejufzo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteragbes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°¢ 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez dias,
equivalendo a falta de prontncia a aceitagcio do novo piano.
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6 - Em qualguer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resuite prejulzo para a obra ou
prorrogacéo dos prazos de execugio.

7 - Sempre que o planc de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano

de pagamentos,

Secgdo il
Prazos de execugio
Clausula 9.°
Prazo de execugédo da empreitada

1 - O empreiteiro cbriga-se a:

a) Iniciar a execucéo da obra na data da conclus&o da consignagéo total ou da primeira consignacéo parcial
ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagéo do plano de seguranca e
salide, caso esta Ullima data seja posterior, sem prejulzo do plano de trabathos aprovado;

b} Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugéo previstos no plano de trabalhos em vigor,

c) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizacéo de visloria da obra para efeitos da sua recepgdo
proviséria no prazo de noventa (90) <dias a contar da data da sua consignagao ou da data em que o donho da
obra comunique ac empreiteiro a aprovagao do plano de seguranca e salde, caso esta dltima data seja
posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugio de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas
de reforgo de meios de accfo e de reorganizacéo da ohra necessarias a recuperacdo dos atrasos e ao
cumprimento do prazo de execugao.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucao de trabathos fora das horas regulamentares
ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de forga maior,
pode o dono de obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servigo
a prestar pelos representantes da fiscalizacéo.

4 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

5 - 8e houver lugar & execugéo de trabalhos a mais cuja execugéo prejudique o normal desenvolvimento do
plano de trabalhos e desde que o empreiteiro requeira, 0 prazo para a conclus&o da obra sera prorrogado
nes seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato, proporcionalmente
ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugdo constantes do plano de trabalhos aprovado e
atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam do contrato, por acordo entre o dono da
obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugio.

6 - Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogagfio do prazo contratual previsto na cldusula anterior,
proceder-se-a de acordo com o disposto no n.® 5 do artigo 373.° do CCP.

selor de obras plblicas
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7 - Sempre que ocorra suspensio dos trabalhos n#o imputdvel ao empreiteiro, considerar-se-&o
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspens&o, o prazo global de execugdo da obra e os
prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afectados por essa suspensao.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabathos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o director de fiscalizagéo da obra dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com os
desvios reais, o director de fiscalizagéo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pér em risco a conclus&o da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.° \(5

da clausula 8.2,

Clausula 11.7
Muitas por violacédo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no infcio ou na conclus@o da execucgio da obra por fato imputavel ao empreiteiro, o
dono da obra pode aplicar uma sang#o contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1%. do
prego contratual,

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, &
aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangéo contratual ai prevista reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sang&o contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o atraso na execucgo dos

(

trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucéo do Contrato.

Clausula 12.2
Actos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por
escrito, o director de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias
necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os frabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar prejuizos ou
perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao director de
fiscalizagéo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade

concessionaria ou exploradora daquele servigo.
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Secgao HI
Condigdes de execugédo da empreitada
Clausula 13.7
Condigdes gerals de execugéio dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projecto,
com o presente caderne de encargos e com as demais condigdes técnicas contratuaimente estipuladas.

2 - Relativamente &s técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, 0 conjunto de prescri¢des técnicas definidas nos termos da clausula 2.2,

3 - O empreiteiro pode propor ao dong da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construgéo ou dos
materiais previstos no presente caderno de encargos e no projecto por outros que considere mais
adaquados, sem prejuize da obtengfo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausuta 14.2
Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgio

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respectivo projecto e nos restantes documentos
contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admilidas nestes documentos,

2 - Sempre que o projecto e os restantes documentos contratuais néo fixem as respectivas caracteristicas, o
empreiteiro ndo poderéd empregar materiais ou elementos de conslrugdo que n&o correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos ustalmente empregues em obras gque se
destinem a idéntica utilizagéo.

3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgao a empregar nos termos dos nimeros
anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito
comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 61.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos n.es
2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos
de construgho fixadas no projecto ou nos restantes documentos contrafuais ndo sdo tecnicamente
aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentard
uma proposta de alterag&o fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios
para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de construgdo e para a execugdo dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteracio de precos a que a aplicacio daqueles materiais e elementos de
construgdo possa dar lugar {esta ultima parte ndo é aplicavel nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.° do
CCP}.

5 - A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparagdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagdc néo

comprometam o cumprimento do plano de trabathos.
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6 - Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e néo determinar a
suspensdo dos respectivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de construgéo
previstos no projecto e nos restantes documentos contratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracéo das caracteristicas
técnicas dos materiais e elementos de construglo, ou o regime aplicavel & sua eventual diminuicéo, € o
regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou para a «responsabilidade por erros e
omissBes», consoante a referida alteracdo configure «trabalhos a mais ou a menos» ou «irabalhos de
suprimento de erros e omissdes».

Cilausula 15.2
Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra

i - Se o dono da obra, entender conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construcéo qué
lhe pertengam ou provenientes de outras obras ou demoligbes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no prego da empreitada o respectivo custo ou rectificando-se o prego dos
trabaihos em que aqueles forem aplicados.

2 - O disposto no nimero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar j& haver adquirido os

materiais necessarios para a execugao dos trabathos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2
Aprovacgéio de equipamentos, materiais e elementos de construgéo

1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projecto e nos restantes documentos
contratuais, 0 empreiteiro submeté-los-a a aprovagdo do dono da obra.

2 - Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovagéo, considerando-se a mesmé
concedida se o dono da obra nfo se pronunciar nos 16 dias subsequentes, excepto no caso de serem
exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado,
no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ac empreiteiro.

3 - O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais, ensaios e elementos de
construgdo dque este lhe solicitar, de forma a comprovar a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projecto e nos
restantes documentos contratuais.

4 - A colheita e remessa de novas amostras, deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor
ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 - Os encargos com a realizag4o de novos ensaios correrdo por conta do dono da obra, salvo, situagéo em
gue se verifique qualquer desconformidade sendo nesse Ultimo caso suportados pela parte que decair.
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Clausuia 17.2

Reclamagio contra a ndo aprovacéo de materiais e elementos de construgéo

1 - Se for negada a aprovagdo dos maleriais e elementos de construgdo e o empreiteiro entender que a
mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢des contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao done da obra reclamacgéo
fundamentada no prazo de 10 dias,

2 - A reclamacso considera-se deferida se o dono da obra néo notificar o empreiteiro da respectiva deciséo
nos 15 dias subsequentes a sua apresentaco, excepto no caso de serem exigidos novos ensaios que
impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da
obra ao empreiteiro.

3 - Os encargos com 0s Novos ensaios a (ue a reclamacéo do empreiteiro dé origem seréo suportados pela

parte que decair.

Clausula 18.2
Efeitos da aprovagdo dos materiais e elementos de construgao
1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiguem a sua qualidade.
2 - No ato de aprovagéo dos materiais e elementos de consltrucdo podera o empreiteiro exigir que se cotham

amostras de qualquer deles,
3 - Se a modificacéo da qualidade dos materiais e elementos de construgio resultar de causa imputavel ao

empreiteiro, este devera substitui-los 4 sua custa.

Clausula 19.2

Aplicagdo dos materiais e elementos de construgio

Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade
com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificagdes,
as norimas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados

pelo dono da obra.

Clausula 20.2
Substituigdo de materiais e elementos de construgéo

1 - Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os necessarios
requisitos os materiais e elementos de construcio que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) N3o sejam aplicados em conformidade com as especificag@es técnicas contratualmente exigidas ou, na
falta destas, com as normas ou processos a ohservar e que n&o possam ser utilizados de novo.
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2 - As demoliges e a remog8o e substituigho dos materiais e elementos de construgdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro.
3 - Se o empreiteiro entender que néo se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 desta clausula, podera

pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausuta 21.2
Depésito de materiais e elementos de construgédo nao destinados a ohra

O empreiteiro n4o poderé depositar nos estaleiros, sem autorizagéo do dono da obra, materiais e elementos
de construgio que ndo se destinem a execugéo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 222

Erros ou omissées do projecto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao director de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solugio da obra por que se rege a execugéo dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e
notificactes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigagéo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissoes que lhe
sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios
para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo aspecto, quando o empreiteiro tenha a obrigag8o pré-contratual
ou contratual de elaborar o projecto de execugéo.

3 - 86 pode ser ordenada a execugéo de trabalhos de suprimento de erros e omissbes quando o somatorio
do preco atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores trabalhos da mesma natureza n&o exceder 5%
do prego contratual. Este limite pode ser elevado para 10% quando a execugéo dos trabalhos nao implique
uma modificagio substancial do contrato e estejam em causa obras de cuja execugdo seja afetada por
condicionalismos naturais com especiais caracteristicas de imprevisibilidade, nomeadamente as obraé
maritimas-portuarias e as obras complexas do ponto de vista geotécnico, em especial a construgéo de tuneis
como as obras de reabilitagfo ou restauro de bens iméveis.

4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omisses resultantes dos
elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro, designadamente os
elementos da solug&o da obra.

5 - O empreiteiro & responséavel por metade do prego dos trabalhos de suprimentos de erros ou omissdes
cuja deteccéo era exigive! na fase de formagéo do contrato nos termos previstos nos n.°* 1 e 2 do artigo 61.°
do CCP, excepto pelos que hajam sido identificados pelos interessados na fase de formag&o do contrato mas
que n&o tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

6 - O empreiteiro & ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que, nao sendo
exigivel a sua detegdo na fase de formag&o do contrato nos termos do disposto no n.® 2 do artigo 61.°,
também n4o tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que |he fosse exigivel

a sua detegdo, conforme n.°4 do artigo 378.°.
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Clausula 23.2
Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projecto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios & sua perfeita apreciagéo.

2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota descriliva e
explicativa da solugio seguida, com indicacdo das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso
disso, pecas desenhadas e calculos justificatives e especificagdes de qualidade da mesma.

3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragGes ao projecto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 24.°
Mengdes obrigatorias no local dos trabalhos

1 - Sem prejulze do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislag&o em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagio da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com
mengéo do respectivo alvara ou nimero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere a alinea a)
do n.® 5 do artigo 81.° do CCP, e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos
documentos previstos na referida alinea, consoante 0s casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacgao, o livio de registo da
obra e um exemplar do projecto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais
documentos a respeitar na execugio da empreitada, com as alteragbes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra ¢ horario de frabalho em vigor, bem como
a manter, a disposi¢o de todos os interessados, o texto dos contratos colectivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projecto respeitantes

aos trabalhes al em curso.

Clausula 25.2
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos s&o os especificados nas pegas do procedimento, em conformidade com os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do emprsiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver davidas schre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo de
quaisquer cutros ensaios gque se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nlmero anterior se mostrarem insatisfatérios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos ensaios e

com a reparagéo daquelas deficiéncias ficardo a seu carge, sendo, no casc contrario, de conta do dono da

obra,
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Clausula 26.2
Medigdes

1 - As medigbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no projecto e o0s
trabalhos n&o devidamente ordenados pelo dono da obra so feitas no local da obra com a colaborag&o do
empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medigbes sdo efectuadas mensalmente, devendo estar concluldas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adoptar para a realizagéo das medicbes respeitam a seguinte ordem de
prioridades.

a) As normas oficiais de medig&o que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projecto de execugao;

c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil,

d) Os critérios geraimente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o

empreiteiro.

Clausula 27.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construg&o que sejam fornecidos pelo dono da obra, se
tal estiver previsto, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagio na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de construgio ou de
processos de construg&o a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e
outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracg8o na execugéo dos trabathos de qualquer dos
direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, en!:

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 28.2
Execugio simuitdnea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluldos no
Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica & dos contratados.

2 . Os trabalhos referidos no nimero anterior séo executados em colaborag&o com o director de fiscalizagao
da obra, de modo a evitar atrasos na execugio do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer

atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
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reclamagc&o no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adoptadas as providéncias
adequadas & diminuig&o ou eliminag&o dos prejulzos resultantes da realizagéo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificag&o de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizag8o dos
trabalhos previstos no n.® 1, o empreiteiro tem direito & reposig&o do equilibrio financeiro do Contrato, de
acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efectuar nos seguintes termos:

a) Prorrogagio do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na
realizacéo da obra, €;

b) Indemnizag&o pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do Contrato que demonstre ter

sofrido.

Clausula 29.2
Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacéo e a indemnizagéo de todos os prejulzos que,
por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recepgéo definitiva dos trabalhos
em consequéncia do modo de execugéo destes Ultimos, da actuagéo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras,
materiais, elementos de construgéo e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragéo dos contratos de seguros indicados no presente
caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do procedimento [quando exiglveis]
e as despesas inerentes a celebragédo do Contrato.

3 - A manutengéo e reparagio de infra-estruturas e vias de comunicagéo publicas ou privadas que hajam
sido comprovadamente afectadas em consequéncia dos trabalhos de construgéo das obras ou da circulagéo
de maquinas ou dos veiculos com transportes de materiais para fornecimentos da obra, incluindo
subempreiteiros ou fornecedores da mesma,

4 - As operagbes de limpeza final da obra, bem como a limpeza, sempre que se justifique, de todas as vias
por onde tenha circulado o trafego afecto & Empreitada durante a execugéo dos trabalhos.

Secgéo IV
Pessoal
Clausuia 30.2
ObrigagOes gerais

1 - Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na
execucio da empreitada, & sua aptidao profissional e & sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por
sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento

perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respectivos deveres,

setor de obras publicas
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por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no namero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respectivo plano.

Clausula 31.2

Horario de trabalho

1 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizac8ic da entidade competente, se necesséria, nos termos da legislagéo aplicavel, e dé ?
conhecer, por escrite, com aniecedéncia suficiente, o respectivo programa ao director de fiscalizagdo da
obra.

2 - Os trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos, nao sdo permitidos e s6 podem ter lugar
desde que a urgéncia da execugdo da obra ou outras circunstancias especiais o exijam e o director da
fiscalizacéo da cbra o autorize,

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto neste caderno de encargos ou
resulte de caso de forga malor, proceda a execugdo de trabaithos fora das horas regulamentares ou por
turnos, o dono da obra podera exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custo das horas suplementares de
servigo a prestar pelos representantes da fiscalizaggo.

Clausula 32.2
Seguranga, higiene e satide no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigbes legais e regulamentares em vigor sobré
seguranca, higiene e salde no trahalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a
outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores
e visitantes autcrizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de fais
ohrigagdes.

2 - O empreiteirc € ainda obhrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢bes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia
médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagbes estabelecidas nos ntmeros
anteriores, o director de fiscalizacio da obra pode tomar, & custa daquele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inlcio dos trabathos e, posteriormente, sempre gue o director de fiscalizagéo da obra o exija, 0
empreiteiro apresenta apblices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na cbra, nos termos previstos no n.” 1 da clausula 49.°.

selor de obras piblicas
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5 - O empreiteiro responde, a qualguer momento, perante o director de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigagdes previstas nos nlimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na
obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo

fornecedores e visitantes autorizados.

Capltulo 11
Obrigagdes do dono da obra
Clausula 33.2
Pre¢o e condigdes de pagamento

1 - Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢es decorrentes do Contrato, deve
o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total do valor que constar da proposta, o qual néo pode
exceder 0 prego base de 114.388,00 € (cento e catorze mil, frezentos e ocitenta e cito euros), acrescida de
IVA & taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugéo do
Contrato. No caso de serem aceites erros e omissdes do caderno de encargos, o dono de obra
simultaneamente com a decisfc de aceitagéio e em fungéo do valor dos mesmos definira o novo prego base,
se for esse o caso.

2 - Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 26.7.

3 - Os pagamentos sdo efectuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias ap6s a apreseniagdo da
respectiva factura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medigdo s@o elaborados de acordo com o modelo € respectivas
instructes fornecidos pelo director de fiscalizagdo da obra.

5 - Cada auto de medigao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovaglo pelo director de fiscalizagdo da obra condicionada a
realizagéo completa daqueles.

6 - No caso de falia de aprovacio de alguma factura em virtude de divergéncias entre o director de
fiscalizagdo da obra e ¢ empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a respectiva factura ao
empreiteiro, para que este elabore uma factura com os valores aceites pelo director de fiscalizagéo da obra e
uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 - O disposto no niimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que respeita
& primeira factura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo director de fiscalizagdo
da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da
primeira factura emitida.

8 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes ¢ feito nos termos
previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente

aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

selor de obras poblicas
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Clausula 34.2

Descontos nos pagamentos

1 - Com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigagbes contratuais, as importancias que o
empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos ¢ deduzido o montante
correspondente a 10 % desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituldo por depoésito de titulos, garantia bancaria
ou seguro-caugio, Nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugéo referida no

nimero anterior.

Clausula 35.2
Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do pre¢o contratual,
tem o empreiteiro direito acs juros de mora sobre 0 montante em divida & taxa legalmente fixada para o
efeito pelo periodo correspondente & mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro,
independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida,

2 - O pagamento dos juros de mora referidos no numero anterior devera ser efectuado pelo dono da obra no
prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisbes ou

acertos que lhes deram origem.

Clausula 36.2
Revisao de precos

1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragio dos custos de méo-de-obra, de.
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, ¢ efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de revis&o de pregos a formula.

2 - A reviséo de precos obedecera a seguinte férmula tipo, F10 — Estradas:

M

M M M M M M M
C, =075 o4t L o0p 15ty g9 200y 009 M 4 0,012 4 0,00— 2L 40,01 —2L 40,02
S, 030 150 18, 206 M M M M
21, 22, 24, 30,
M M M M B
£0,022 4 0,01—2L 4 0,01—2 40,0121 +0,25— 40,10
! M M M E,
35, 45, 48, 49,
em que;

setor de obras piblicas
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S-  Salérios M03 inertes
M15- Chapa de ag¢o galvanizada Mi18 Betumes a granel
M20 Cimento em saco M21  Explosivos
M22 Gasdleo M24 Madeiras de pinho
M30 Tintas para estradas M35 Manilhas de betéo
M45 Perfilados pesados e ligeiros M48  Produtos para ajardinamento
M49 Geotéxteis E- Equipamento de apoio

3 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da reviséo de pregos da empreitada

sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

Secgio V
{secgéo revogada]’
Projectos de investigagio e desenvoivimento
Clausula 37.2
Obrigagio de elaborar projectos de investigacio e desenvolvimento

1---O-empreiteiro-obriga-se,-através-de-si ou-de-uma-entidade-terceira,-a-elaborar-e-a-execula r-ur-od-mals
projestos-de-investigacio-e-desenvolvimento-nes-termos-da-proposta-adjudicada-de-valor correspondente-a;
pelo-menos|{—]-% do-prego-contratual.

2 - Os projetes-a-que-se-refere-o-nimero-anterior devern-estar-directamente relacionades-corm-as-prestagbes
gue-constituem-o-objecte-do-contrate-e-devem-ser-concretizados o territdrio-nacionak

2 - Para os efeitos-do-n.2 1, deve-sercelebradoum-contrato-gue-regule-a-elaboragio—e-execugio-dos
projectos de-investigagio-e desenvelvimento-na data da-assinatura-do-Contrato.

Clausula 38.2

Natureza acessdria do contrato de projecto de investigacdo e desenvolvimento

%m%%%nt%%uww%@%tm
empreitada;-por forma-diferente-do-cumprimente:

" No cumpritiento do Decreta-Lel . 14972012, de 12 de Jullio, riomeadamente por revogagdo do 7, doart.? 42 do CCP.

Py
fd

e
W

selor de obras publicas
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2—Quande-a-extingdo-do-contrato-de-empreitada,—porforma-diferente-de-cumprimentefor-apenas parcial;
esta-implica—apenas-uma reducio-propercional-da-obrigagio-de-elaboracio-e-execucio-dos projectos-de

Secgéo VI
Sequros
Clausula 39.2
Contratos de sequro

1 - O empreiteiro e os seus subconfratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo
de execugdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislagéo
aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respectivo prémio, ne(t
data da consignagéo.

2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfagéo das obrigagdes previstas na presente secgio, devendo zelar
pelo controlo efectivo da existéncia das apdlices de segure dos seus stibcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualgquer momento, copias das apdlices e dos recibos de pagamento dos
prémios dos seguros previstos na presente sec¢do ou na legislagdo aplicavel, n4o sendo admitida a entrada
no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicgo destes documentos.

4 - Todas as apdlices de seguro e respectivas franquias previstas constituem encargo Gnico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacgdes e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagfes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado. :
7 - O empreiteiro obriga -se a manter as apdlices de seguro vélidas até a data da recepgéo provisdria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam
afeclos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 40.2
Objecto dos contratos de seqguro

1 - O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apolice deve
abranger todo o pessoal por si coniratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de gue o
pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de
trabalho de acordo com a legislagéo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automaével cuja apdlice
deve abranger toda a frota de velculos de locomog&o propria afectos a obra, gue circulem na via pablica ou

setor de obras poblicas
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no local da obra, independentemente de serem velculos de passageiros ou de carga, maguinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automovel (riscos de
circulag&o), bem como a apresentar comprovativo de que os velculos afectos a obra pelos subempreiteiros
se encontram igualmente segurados.

3 - O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos préprios do
equipamento, maquinas auxifiares e estaleiro, cuja apélice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a
utilizar na obra, incluindo bens imbveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e
maguinas e equipamento fixos ou moveis.

4 - No caso dos bens iméveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, ralo, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respectivo valor
patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel previsto no n.® 2 desta

clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.

Capltulo IV
Representagéo das partes e controlo da execucdo do contrato
Clausula 41.2
Representagido do empreiteiro

1 - Durante a execucio do contrato, o empreiteiro & representado por um director de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se
estabelega diferente mecanismo de representagao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagéo pelo dono da obra, a confiar a sua representagdo a um
técnico com a seguinte qualificagdo minima: Licenciatura em Engenharia Civil, com experiéncia minima
comprovada de trés anos ou Licenciatura em Arquitectura, com experiéncia minima comprovada de seis
anos.

3 - Apos a assinatura do contrato e antes da consignago, o empreiteiro confirmarg, por escrito, 0 nome do
director de obra, indicando a sua qualificagéo técnica, devendo esta informagéo ser acompanhada por uma
declaracso subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade
pela direcgdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungio com proficiéncia e
assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagbes que se relacionem com os aspectos técnicos da execuglo da
empreitada séo dirigidos directamente ao director de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e est4 presente no iocal da obra sempre que
para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituigdo do director de obra, devendo a ordem respectiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objectivas e ou inerentes a actuagao profissionat do director

de obra.

selor de obras poblicas
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7 - Na auséncia ou impedimento do director de obra, o empreiteiro & representado por quem aguele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o director de
fiscalizacéo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelc cumprimento da legislagfo aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correcta aplicacéo do documento referide na
alinea i) do n.° 4 da clausuia 6.2,

9 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacéo aplicavel em matéria de
aplicac&o do planoc de gestdo de resfduos da construgdo e demoligao.

Clausula 42.2
Representagédo do dono da obra

1 - Durante a execugac o dono da obra & representado por um diretor de fiscalizag&o da obra, salvo nas
materias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo distinta no caderno de encargos ou no contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representagao,

2 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizag&o da obra que designe para a
fiscalizac8o jocal dos trabalhos até a data da consignagao ou da primeira consignagéo parcial.

3 - O diretor de fiscalizag8o da obra tem poderes de representagdo do done da obra em todas as matérias
relevantes para a execucéo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam
postas pelo empreiteiro nesse ambito, exceptuando as matérias de modificagio, resolugio ou revogagéo do

contrato.

Clausula 43.2
Livro de registo da obra

1 - O empreiteirc organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas po(r
si e pelo director de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagdo sistematica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execugéo dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, para alem dos referidos ne n.° 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes;

a} Os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabathos e de cuja resolugdo possa depender ¢ bom
andamento da empreitada;

b) As datas do inlcio e conclusdo das fases definidas no plano de trabalhos, os desvios em relacéo as datas
previstas e as razbes que eventualmente os justifiguem. A fiscalizaco registars, em relagéo a cada atraso
verificado, quais as medidas tomadas para a sua recuperagio;

¢) As datas das entregas das amosiras de materiais e as das respectivas aprovagdes, devendo ser referidas
as rejeictes que, eveniualmente, tenham lugar;

d) As alteragbes eventualmente efectuadas ao projecto;

selor de obras pliblicas
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e) As ordens de suspensio de trabalhos e os atrasos na entrega pela fiscalizag&o de elementos técnicos,
referindo nuns e noutros casos as respectivas causas;

f) A eventual falta de decisfio da fiscalizaggo, bem como as deficiéncias da direcgéo técnica da obra, por
parte do empreiteiro e da coordenacdo em matéria de seguranga, higiene e saude em obra, por parte do
respectivo coordenador.

3 - O livro de registo ficara patente no local da cbra, ao cuidado do director da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo director de fiscalizag&o da obra ou por entidades oficiais com jurisdigdo sobre os

trabalhos,

Capitulo V
Recepgdo e liguidagéo da obra
Clausula 44.*
Recepgio provisdria

1 - A recegio provisoria da obra depende da realizacéoe de vistoria, que deve ser efectuada logo que a obra
esteja conclulda no todo ou em parte, mediante solicitagéo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra,
tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucgo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recepgdo provisdria, esta é
efectuada relativamente a toda a extensao da obra gue n&o seja objecto de deficiéncia.

3 - O procedimento de recepgéo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 45.2
Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com 0s seguintes tipos de defeitos:

a) Dez (10) anos para os defeitos gue incidam sobre elementos construtivos estruturais [de acordo com a
alinea a) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP},

b} Cinco {5} anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos n&o estruturais ou instalagbes
técnicas [de acordo com a alinea b) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP].

c¢) Dois {2) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos & obra, mas dela autonomizaveis
{de acordo com a alinea ¢) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP].

2 - Caso tenham ocorrido recepges provisérias parcelares, ¢ prazo de garantia fixado nos termos do
numero anterior & igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono
da obra, desde que susceptivel de uso independente e autonomizavel.

3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de conservagéo que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagéo para os fins a que se

destina.
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Clausula 46.7
Recepgao definitiva

1 — No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para
efeitos de recepcao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condigdes de
funcionamento e conservagéo, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececgio definitiva depende, em especial, da verificagéo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes normais de exploragéo, operagio
ou utilizagdo da obra e respectivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias
contratualmente previstas;

by Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do perfodo de garantia reiativamente(‘
4 totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detectar deficiéncias, deterioragées, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a n&o verificagéo dos pressupostos previstos no
namero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a correcgdo dos problemas detectados, por parte do
empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagéo de uma nova vistoria nos termos dos nlimeros
anteriores.

5 - S&o aplicaveis a vistoria e ao auto de recepgéo definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizag&o da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recepgéo provisdria quanto as mesmas
matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 47.2
Restituigdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da caugio

1 - Feita a recepgéo definitiva de toda a obra, sfo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas comc()‘
garantia ou a qualguer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacio do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detectados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e néo
corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da néo liberag&o, o dono da obra
promove a liberagdo da cauclo destinada a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigagtes
contratuais, nos seguintes termos:

a) 256 % do valor da caugBo, no prazo de 30 dias apds o termo do segundo ano do prazo a que estao
sujeitas as obrigagdes de correcgéo de defeitos, designadamente as de garantia,

b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias apds o termo de cada ano adicional do prazo a que estéo sujeitas
as obrigagBes de correcgio de defeitos, na proporgdo do tempo decorrido, sem prejulzo da liberagéo
integral, também no prazo de 30 dias, no caso de o prazo referido terminar antes de decorrido nove ano

fquando o prazo de garantia fixado na Clausula 45,2 for suparior a cinco anos, a caugdo deve enconlrar-se ifberada em pelo
menos 75%, no prazo de 30 dias apds o decurso desses cinco anos, conforme defermina o n. 6 do arfigo 295.° do CCPJ.
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3 - No caso de haver lugar a recepgbes definitivas parciais, a liberagéo da caugfo prevista no nimero
anterior é promovida na proporg&c do valor respeitante a recepgéo parcial.

4 - Decorrido o prazo fixado para a liberagéo da caugéo sem que esta tenha ocorride, o empreiteiro pode
notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigagao de liberagéo da caugio, ficando autorizado a
promové-ia, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apés a notificagfo, o dono da obra ndo tiver cumprido a
referida obrigagdo, nos termos do n.® 9 do artigo 285.° do CCP.

5 - A mora na liberagdo, total ou parcial, da caugéo confere ao empreiteiro o direito de indemnizacéo,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manuteng&o da caugio prestada por
periodo superior ao que seria devido.

6 - Nos casos em que a caugo tenha sido prestada por depésito em dinheiro ou o reforgo da garantia tenha
sido efectuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados desde a data em
que o dono da obra deveria ter restituldo as quantias retidas.

Capitulo VI
Disposigdes finais
Clausula 48.2
Deveres de colaboragio reciproca e informagéo

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a prestagio
reciproca de informagdes necessérias & boa execugao do contrato, sem prejuizo dos deveres de informagéo
previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 49.2
Subcontratacéo e cessao da posigio contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitaggo, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se & subcontratagdo na fase de execugdo quando n#o estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratagéo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do contrato.

fou, nos casos previstos no n.° 2 do arfigo 385.° do CCPJ A subcontrataclo na fase de execugdo estd sujeita a
autorizag&o do dono da obra, dependente da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ao empreiteiro na fase de formag&o do Contrato, aplicando-se, com as
necesséria adaptagdes, o disposto nos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.°
do CCP, devendo ser especificados os frabaithos a realizar e expresso o que for acordado quanto a reviséo

de pregos.
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4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizag&o da obra para gque

este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros

presentes na obra.

5 - O disposto nos nimeros anteriores & igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apés a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos

termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia

do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigagbes contratuais & do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessio da posigdo contratual por qualquer das partes depende da autorizag@o da outra, sendo em

qualquer caso vedada nas situages previstas no n.® 1 do artigo 317.° do CCP. (
Clausula 50.2

Resolugio do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato
nos seguintes ¢asos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputéavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrugdes transmitidas no exercicio do
poder de direcgfo sobre matéria relativa a execugio das prestagdes contratuais;

¢) Oposigéo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagéo do donoe da obrg;

d) Cessfio da posigéo contratual ou subcontratagéo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencéo das obrigagoes
assurnidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fe&; )
e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder 0 limite previsto no n.® f[ﬁ
do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Néo renovagao do valor da caugéo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente & insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente,

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nfo cumprir o disposto na legislaggo sobre seguranga,
higiene e salde no trabalho;

j} Se, tendo faltado & consignagao sem justificagéo aceite pelo dono da obra, 0 empreiteiro n&o comparecer,
ap6s segunda notificagéo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignagao
desde que nio apresente justificagéo de tal falta aceite pelo dono da obra;

1) Se ocorrer um atraso no inicio da execugéo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a
1/40 do prazo de execugo da obra;

sefor de obras publicas
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m) Se o empreiteiro nfo der inicio & execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificagéo da
decisfio do dono da obra que indefere a reclamagéo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua
axecucio,

n) Se houver suspenséo da execugio dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro ou
se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo
366.° do CCP, desde que da suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

p) Se nao foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se nio for repetida a
execugdo da obra com defeito ou substitiidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no
artigo 397.° do CCP;

q) Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o
montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejulzo do dono da obra poder executar as
garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacéo correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da
antecipacao dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagéo prevista no numero anterior no prazo de 30 dias contados da data
em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao
pagamento de juros de mora sobre a respectiva importancia.

Clausula 51.2

Resolugdo do contrato pelo empreiteiro
1 - Sem prejulzo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos
seguintes casos:
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b} Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
¢} Incumprimento de obrigagles pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou
quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagio da relagdo contratual do dono da obra, quando
tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengdo do contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisées judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato:
f) Se n&o for feita consignagéo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebrag#o do contrato
por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagao ou
consignagdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou

interpolados;
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h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os trabalhos a
menos, relativos ao Contrato e resultantes de actos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma
redugéo superior a 20% do prego contratual;
1) Se asuspensfo da empreitada se mantiver:
i) Por perfodo superior a um quinto do prazo de execugio da obra, quando resulte de caso de forga
maior;
i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da
obra,
m) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do
prego contratual,
2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas h& direito de resolugdo quando esta n&o
implique grave prejuizo para a realizago do interesse puiblico subjacente & relagéo juridica contratual ou{
caso implique tal prejuizo, quando a manutengéo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade
econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Uitimo caso, ser
devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.
3 - O direito de resolugao é exercido por via judicial.
4 - Nos casos previstos na alinea ¢} do n.° 1, o direito de resolugéo pode ser exercido mediante declaragao
a0 dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recepgéo dessa declaragdo, salvo se o dono da obra

cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 522
Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal

administrativo de circulo de Coimbra, com expressa rendncia a qualguer outro.

Clausula 53.2
Comunicagdes e notificagdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e comunicagdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Pablicos, para o domicllio
ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteragfo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra

parte.

Clausula 54.
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato s&o continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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