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Empreitada de Obras Publicas:
“Reparagdo e Conservagio Rede Viaria do Concelho —~ Reparagdes Pontuais”

[n.2 2 do ari.? 359 do C.C.P., anexc ao Decrelo-Lei n.° 18/2008 de 29 de Janeiro, na stia redacdo atual}

Aos onze dias do més de Julho de Dois Mil e Dezassete no local onde deve proceder-se 4 execugéo
dos trabalhos que constituem a empreitada “Reparagido e Conservacéo Rede Viaria do Concelho -
Reparagbes Pontuais”, adjudicada & empresa SOCIEDADE DE CONSTRUGOES ELIMUR, LDA. e a
que se reporta o contrato celebrado em Dez de Jutho de Dois Mil e Dezassete e publicitado em Dez de
Julho de Dois Mil e Dezassete no portal da Internet dedicado aos contratos publicos, como representante
do Municipio de Penacova e Diretor de Fiscalizag&o compareceu o 8r. Eng.° Bruno Gongato dos Reis
Barros, como representante do Empreiteiro e Diretora de Obra estava presente a Sra. Ana Filipa Mota
Mortinho, a guem foram prestadas todas indicagdes e informagdes julgadas convenientes e necessarias
para uma total e completa definicdo das condigbes de execuglo dos trabalhos, sendo-lhe entregues
copias do caderno de encargos e suas partes integrantes. Verificou-se que ndo havia modificagbes em
relagéo aos elementos da solugio da obra e foi dada posse ao empreiteiro adjudicatario do espago fisico
objeto da empreitada.

O desenvolvimento do Plano de Seguranga e Salde para a execugdo da obra entregue pelo
adjudicatario foi aprovado por despacho do Sr. Presidente da Camara em 11 /07 / 2017,

Pela Sra. Ana Filipa Mota Mortinho, Representante da Entidade Executante foi declarado que aceitava
e reconhecia como totalmente exatos os elementos que lhe foram entregues, pelos quais se podia
proceder a execucdo da empreitada nos termos previstos e contratados, sem qualquer reserva ou
reclamacéo. Mais informou que junta ao processo, para cumprimento da clausula 39.% e 40.2 do Caderno
de Encargos -- Clausulas Gerais, copia das apoélices de seguro previstas nas pegas do procedimento e
legisiacao aplicavel, nomeadamente as relativas a acidentes de trabalho e responsabilidade civil,

Pelo Sr. Eng.® Bruno Gongalo dos Reis Barros, Diretor de Fiscalizacfo foi dito que procedia &
consignacgao dos trabalhos.

N&o havendo mais nada a tratar, foi dado por findo este acto da consignacdo da obra e lavrado ©
presente auto que foi lido em voz alta na presenga dos supra indicados intervenientes que o acharam

conforme e o vao assinar,

Os intervenientes,
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(o Represeﬁlante do Municipio, Bruno G@ﬁgalo dos Reis Barros, Eng.?)
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(Pefo adjudic%t?ario, Ana Filipa'Moia Mortinho, Eng.?)
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